Pagrindiniai aspektai, aptarti 2023-10-20 posėdžio metu:

[bookmark: _Hlk148094525]1. Ministerijų informacija:
1.1. AM regioninės pažangos priemonės „Plėtoti žaliąją infrastruktūrą urbanizuotoje aplinkoje“ finansavimo gairės ir SAM regioninės pažangos priemonės ,,Užtikrinti ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrą“ finansavimo gairės bus patvirtintos iki 2023 m. lapkričio 10 d. 
1.2. Terminas, iki kada bus nurodoma patvirtinti regionų plėtros planų (toliau – RPPl) pažangos priemonių aprašus už Regionų plėtros programoje regionui numatytas ES fondų lėšas, (preliminariai – 2024 m. vidurys) bus nustatytas VRM rengiamame Regionų plėtros programos įgyvendinimo priežiūros plane, kurį VRM šiuo metu derina su FM.
1.3. VRM su SAM organizuos konsultacijas regionų plėtros taryboms dėl regioninės pažangos priemonės ,,Užtikrinti ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrą“ finansavimo gairių nuostatų, į kurias, siekiant veiklų dėl ilgalaikės priežiūros įgyvendinimo suderinimo, bus įtraukiama ir SADM;
1.4. CPVA ir ŠMSM artimiausiu metu organizuos regionų plėtros tarybų administracijas ir pareiškėjų mokymus dėl ŠMSM regioninių pažangos priemonių finansavimo gairių.
1.5. SM rengia regioninės pažangos priemonės ,,Skatinti darnų judumą miestuose“ finansavimo gairių keitimus. Keičiant gaires, bus detalizuojami su valstybės pagalbos teikimu susiję reikalavimai projektams, kuriais atnaujinamas viešojo transporto priemonių parkas ar vykdoma Viešosios alternatyviųjų degalų įkrovimo ir (ar) papildymo infrastruktūros plėtra, ir atsisakoma reikalavimo projekto lygiu siekti rodiklio ,,Numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis“;
1.6. VRM skatina savivaldybes spartinti tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų plėtros strategijų rengimą. Konsultacijas savivaldybėms strategijų rengimo klausimais teikia VRM ir CPVA.
1.7. ŠMSM pažadėjo RPPl pažangos priemonių aprašų pakeitimo projektus, parengtus dėl patvirtintų ŠMSM regioninių pažangos priemonių gairių pakeitimų, vertinti labai greitai.
1.8. CPVA atkreipė regionų plėtros tarybų dėmesį į RPPl pažangos priemonių aprašuose planuojamas veiklų ir projektų įgyvendinimo pradžios terminus – jie turi būti pakankami tam, kad CPVA galėtų parengti, suderinti kvietimų planą, paskelbti kvietimus ir kvietimuose nustatyti pagal teisės aktus reikalaujamus terminus projektų įgyvendinimo planams pateikti.
1.9. Premjerės patarėja akcentavo, kad būtų tikslinga CPVA parengti informaciją apie procesą (žingsnius ir terminus) nuo RPPl pažangos priemonės aprašo patvirtinimo iki projekto finansavimo sutarties sudarymo ir šį procesą viešai skelbti CPVA arba VRM interneto svetainėje. 
Kvietė regionų plėtros tarybas pasirengti RPPl pažangos priemonių aprašų tvirtinimo planus ir pažangos priemonių aprašus rengti lygiagrečiai su dokumentais, kurie rengiami dėl RPP nustatytų išankstinių sąlygų 
Pabrėžė RPPl projektų kuo greitesnio ,,išjudėjimo“ (infliacija brangina projektus) ir visų (ministerijų, CPVA, regionų plėtros tarybų ir savivaldybių) indėlio svarbą.
Kvietė visus aktyviau kelti aspektus, kurie trukdo šiam procesui, per regionų plėtros tarybas tartis su merais dėl galimybių paspartinti RPPl pažangos priemonių veiklų, projektų planavimą, projektų rengimą.
2. Regionų plėtros tarybų administracijų direktorių informacija:
2.1. Terminas (2024 m. vidurys), iki kurio bus reikalaujama patvirtinti regionų plėtros planų (toliau – RPPl) pažangos priemonių aprašus už Regionų plėtros programoje regionui numatytas ES fondų lėšas, yra per trumpas. Savivaldybėse trūksta žmogiškųjų išteklių. Jei regionų plėtros tarybos ir savivaldybės bus spaudžiamos, RPPl pažangos priemonių aprašai bus parengti nekokybiškai, todėl vėliau bus reikalingas jų keitimas ir tai stabdys projektų finansavimo procesus.
2.2. Dalies pažangos priemonių aprašų rengimą stabdo reikalavimai dėl išankstinių sąlygų išpildymo. Rengti pažangos priemonių aprašus, nesant patvirtintų dokumentų, skirtų išankstinėms sąlygoms išpildyti, yra neefektyvu, nes po tokių dokumentų patvirtinimo paprastai reikalingas pažangos priemonės perplanavimas. Taigi tai nepagreitintų projektų finansavimo sutarčių sudarymo procesų. Pažangos priemonių aprašuose projektus reikalinga suplanuoti ne preliminariai, o kokybiškai.
2.3. Atkreipė dėmesį, kad neretai iš ministerijų negauna išvadų dėl RPPl ar jų pakeitimo projektų per Strateginio valdymo metodikoje nustatytus terminus.
8. RPT siūlymai:
8.1. peržiūrėti pasiūlymo dėl savivaldybės projekto (-ų) įtraukimo į regiono plėtros planą formą ir jos pildymo nurodymus, siekiant sumažinti administracinę naštą pasiūlymų tikslinimo atveju;
8.2. paskelbti CPVA kontaktus, kuriais gali kreiptis regionų plėtros tarybos ir savivaldybės dėl konsultacijų kiekvienos iš regioninės pažangos priemonės finansavimo gairių klausimu;
9. Sutarta:
9.1. Paskelbti / atnaujinti CPVA ir ministerijų kontaktus, kuriais regionų plėtros tarybos ir savivaldybės gali kreiptis dėl konsultacijų regioninių pažangos priemonių finansavimo gairių nuostatų klausimais.
9.2. Organizuoti ministerijų ir regionų plėtros tarybų bei savivaldybių mokymus dėl ŠMSM regioninių pažangos priemonių finansavimo gairių ir SAM regioninės pažangos priemonės ,,Užtikrinti ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrą“ finansavimo gairių.


